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1. Uvod 

1.1. Polazna osnove 

Svrha Dokumenta o politici prosljeđivanja je usaglašavanje smjernica  (i financijskog i tehničkog 

aspekta) kojima se u potpunosti definira način implementacije Projekta „Vodoopskrba i 

odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“ (u daljem tekstu: Projekt) i svih podprojekata po 

uvjetima iz Financijskog ugovora potpisanog sa Europskom Investicijskom Bankom - EIB (u daljem 

tekstu: Ugovor), u cilju osiguranja: 

 namjenskog utroška sredstava  

 realizacije ciljeva Zajmoprimca (BiH), Entiteta (Federacija BiH) i krajnjih korisnika 

(Općina) zbog kojih je sklopljen Financijski Ugovor sa EIB-om 

 blagovremene i uspješne realizacije ukupnog Projekta, koja podrazumijeva 

uključivanje u Projekt i drugih općina u Federaciji BiH u skladu sa raspoloživim 

sredstvima kredita. 

 Podupiranje održivosti Komunalnog preduzeća (KP) krajnjeg korisnika i njegove financijske 

sposobnosti da upravljaju i održavaju postojeću i novu infrastrukturu.  

Ugovor je potpisan u martu 2008. godine između predstavnika EIB-a i predstavnika BiH (MFiT BiH, 

FMF i FMPVŠ), a potpisan je u dva koraka: od strane Zajmoprimca i Entiteta (Ministri MFiT BiH, 

FMF i FMPVŠ) u Sarajevu 15.07.2008. godine i od strane predstavnika EIB u Luksemburgu 

18.08.2008. godine.  Ugovorom se Federacija BiH obavezala da će, iz kreditnih sredstava u iznosu od 

60 miliona EUR-a i vlastitog učešća u istom iznosu uključenih općina što prema Ugovoru ukupno 

iznosi 121,3 miliona EUR-a, putem FMPVŠ i FMF provesti ovaj Projekt koji se sastoji od 

investicijskih programa (pod-projekata) koje će realizirati općine uključene u Projekt na teritoriji 

Federacije BiH. 

Financiranje Projekta u sklopu Ugovora osigurano je Garantnim sporazumom zaključenim dana 

29.08.2007. godine između EU i EIB-a prema članu 8. Odluke Vijeća 2006/1016/EC od 

19.12.2006.godine. 

U skladu sa Ugovorom ovaj dokument je podložan promjenama uz prethodnu suglasnost 

FMPVŠ, FMF i EIB-a. 

1.2. Cilj i svrha Projekta  

Generalni ciljevi uspostavljanja ovog kreditnog aranžmana usmjereni su na podršku unapređenju 

postojećih životnih uvjeta stanovništva, osiguranje adekvatnih higijenskih uvjeta koji se odnose na 

vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, te realizaciju mjera zaštite okoliša u skladu sa obavezama na 

putu približavanja EU i usaglašavanja sa EU legislativom, a u konkretnom slučaju sa Okvirnom 

direktivom o vodama, Direktivom o vodi za piće i Direktivom o urbanim otpadnim vodama. 

Svrha Projekta je da se financiranjem (iz sredstava EIB-a i sredstava lokalnog učešća općina) osigura 

implementacija mjera koje doprinose poboljšanju infrastrukture i pružanja usluga kojim se osigurava 

adekvatno (kvalitativno i kvantitativno) vodoopskrbe, odnosno odvodnja otpadnih voda i njihovo 

prečišćavanje u općinama uključenim u Projekt. 

1.3. Podrška Projektu  

Obzirom da osiguranje lokalnog učešća vlastitih sredstava općina u iznosu od 50% za svoje 

investicijske programe (pod-projekte) predstavlja težak uvjet za općine i u normalnim uvjetima bez 

recesije, Delegacije EC u BiH je uvažila usuglašeni pristup FMPVŠ, FMF i EIB-a da se ovom 

Projektu osigura podrška grant sredstvima iz pretpristupnih i drugih fondova (IPA, IPF, i dr). 
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Način implementacije i raspodjela grant sredstava općinama biće definirana kroz posebne ugovore. U 

tabeli je prikazana struktura izvora do sada osigurane podrške implementaciji Projekta. 

 

Tabela 1 – Izvori financiranja projekta 

IZVOR EUR mil. Status 

EIB kredit 60.00 osigurano 

Lokalno/vlastito učešće općina  36.40 osigurano 

Ostale međunarodne financijskih institucija i 
donora 

24.90 

IPF-MW 2008 i IPA 2009 
osigurano i sredstva iz 
budućih 
multilateralnih/bilateralnih  
fondova 

UKUPNO 121.30  

 

U svrhu lakšeg osiguranja navedenog vlastitog učešća općina, EIB će također uvažiti dosadašnje 

investicije u općinsku vodnu infrastrukturu realizirane u periodu zadnje tri godine. 

2. Svrha kreditnih sredstava 

2.1 Obuhvat Projekta  

Projekt obuhvata prioritetne investicijske projekte u sektoru vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na 

teritoriji Federacije BiH, a čija je svrha poboljšanje javnog zdravstva i okoliša. Pojedinačni projekti se 

provode u slijedećim općinama: 

1. Usora; 

2. Doboj Jug; 

3. Široki Brijeg; 

4. Mostar; 

5. Velika Kladuša; 

6. Bosanski Petrovac; 

7. Orašje; 

8. Tomislavgrad; 

9. Bosanska Krupa; 

10. Prozor – Rama; 

11. Tešanj; 

12. Jajce; 

13. Glamoč; 

14. Gračanica; 

15. Kupres; 

16. Čitluk; 

17. Konjic; 

18. Bosansko Grahovo; 

19. Livno; 

20. Stolac; 

21. Lukavac; 
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U Projekt se mogu uključiti i druge općine, ukoliko se Banci dokaže da su ti projekti usko vezani za 

pod-projekte koji su već uključeni ili ukoliko će znatno uticati na poboljšanje javnog zdravlja i 

okoliša, što se utvrđuje cjelokupnim analizom i procjenom efekata tih pod-projekata na oblast voda. 

2.2. Podobnost općina  

Općine navedene pod 2.1. ili odobrene sukladno postupku uključivanja novih općina će biti podobne 

za kreditno financiranje pod uvjetom da: 

- su kreditno sposobne, u smislu ograničenja iz člana 7. Zakona o dugu, zaduživanju i 

garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, za koje FMF potvrdi da uredno 

izvršavaju ugovorom preuzete obaveze po prethodnim projektima. 

- je općinsko vijeće propisno odobrilo kreditno zaduženje općine za financiranje 

odnosnog pod-projekta.  

2.3.  Uključivanje novih općina  

Kod razmatranja uključivanja novih općina u sklopu ovog Projekta, pored uvjeta navedenih u 2.1. ne 

treba da se naruše aktivnosti Banke i drugih partnera sa općinama/kantonima na pripremi za 

kreditiranje i drugih projekata u Federaciji BiH u ovoj oblasti. Općine, koje imaju kreditne ili druge 

aranžmane sa nekim drugim međunarodnim financijskim institucijama mogu biti uključene u projekt 

ukoliko ispunjavaju uvjete o Podobnosti općina i pod-projekta. Kreditna ili druga sredstva koja se 

koriste za investicije na poboljšanju vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, a osigurana su od strane 

drugih međunarodnih financijskih institucija, smatrat će se kao vlastito učešće općine u Projektu.  

Obaveza uključenih organa je da kroz ovu aktivnosti vodi računa o ujednačenom razvoju svih 

područja u Federaciji BiH. Prilikom uvođenja novih općina u Projekt uz uvažavanje kriterija 

podobnosti prednost će se davati općinama: 

- koje nisu imale pristup odnosno nisu učestvovale u projektima koji se financiraju iz 

sredstava međunarodnih financijskih institucija, 

- koje imaju manji stepen zaduženja u odnosu na zakonom propisano zaduženje,  

- koje su kandidirale projekt kojim se osiguravaju veći efekti zaštite vode (veći stepen 

prečišćavanja).     

Za uključivanje u Projekt podobni su predloženi općinski pod-projekti koji ispunjavaju sljedeće:  

- pod-projekt pripada oblasti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda  

- pod-projektom se unaprjeđuje općinska infrastruktura ili usluga koje općina i/ili 

općinsko komunalno preduzeće pruža građanima, 

- pod-projekt ima jasan i kompletan investicioni i financijski plan, uključujući dokaze 

da je bilo koje sufinanciranje koje je predloženo osigurano, ili će biti blagovremeno 

osigurano; 

- dostavljena investiciona i financijska projekcija pod-projekta koja prikazuje da će 

realizacijom planiranih objekata i aktivnosti iz pod-projekta biti povećan obuhvat 

stanovništva javnim vodoopskrbom (eventualno smanjenje redukcija) i odvodnjom 

otpadnih voda kojim se doprinosi smanjenju negativnih efekata na izvorišta vode za 

piće ili vodotoke (ili će ovi efekti biti ostvareni dugoročno, po završetku cjelokupnog 

projekta u općini). 

Nakon potvrde o podobnosti korisnika-općine od strane nadležnih institucija FMF, FMPVŠ ocjenjuje 

se podobnost projekta u pogledu mogućnosti pribavljanja propisanih suglasnosti i dozvola potrebnih 

za pristupanje implementaciji. Ispunjavanje kriterija podobnosti općina i pod-projekata je preduvjet za 

sklapanje Ugovora o kreditu sa općinama.  
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3. Implementacija Projekta i financijska održivost  

3.1. Namjena kreditnih sredstava 

Sredstva iz Ugovora sa EIB-om koristit će se za financiranje različitih aktivnosti vezanih za 

implementaciju pod-projekta u općinama/gradovima sa područja Federacije BiH, a koje će biti 

definirane opisom Projekta po tehničkim komponentama u svakom Ugovoru o kreditu, kao što su: 

· izrada studije (izvodljivosti, uticanja na okoliš), idejnih i/ili glavnih projekata,  

· rekonstrukcija i obnova, nadogradnja ili izgradnja novih objekata:  

- infrastrukture vodnih resursa 

- sistema vodoopskrbe,  

- postrojenja za prečišćavanje vode za piće,  

- sistema odvodnje otpadnih voda,   

- postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,  

- zbirno ili pojedinačno mjerenje potrošnje vode, 

· provođenje mjera u cilju povećanja efikasnosti, smanjenja gubitaka, uštede vode i 

energije  

· jedinstven (centralizirani) nadzor  

· tehničku pomoć 

Iz kreditnih sredstava se ne mogu plaćati:  

 dugovi i zahtjevi za moguće buduće gubitke  

 kamate zajmoprimaca ili Općina prema bilo kojoj trećoj strani; 

 stavke već financirane iz drugih izvora; 

 kupovine zemljišta ili zgrada; 

 rješavanje pitanja vlasništva; 

 carine, porezi kamate, bankovni troškovi i druge dažbine 

 rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  

 gubici uslijed zamjene valute; 

  

Procedura koja se provodi u pogledu potpisivanja Ugovora o kreditu sa Općinom: 

 

- Banka odobrava detaljan opis svakog Pod-projekta na osnovu Projektnog fiche-a,  

pripremljenog od strane Općinskog PIT-a uz podršku jedinice PMU i tima Tehničke pomoći, 

putem obrasca dostavljenog od strane Banke, te svake informacije koju Banka zahtijeva; 

 

- PMU priprema, a Banka odobrava Početni izvještaj za Ugovor o kreditu, zaključenog  

između Bosne i Hercegovine i EIB-a;  

- Potpisuje se Ugovor o kreditu između Općine i FMF-a o kreditnom zaduženju. 

 

Vodič za financijsko upravljanje Projektom (FPM) opisuje kompletne financijske procedure Projekta, 

kao i dužnosti i obaveze svih strana uključenih u Projekt, u skladu sa financijskim procesima koji su 

sastavni dio Projekta. 

 

EIB mora, prije potpisivanja ugovora sa općinama odobriti detaljni opis svakog pod-projekta na 

osnovu osnovnih podataka o projektu (Project Fiche) koje popunjava općinski PIT uz podršku PMU 

prema obrascu EIB-a i svim ostalim informacijama koje zahtjeva EIB. Porezi, druge dažbine 

(uključujući PDV) će biti plaćene iz općinskih sredstava  u skladu sa domaćim propisima i članom 9. 

Ugovora.  
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3.2. Investicioni plan Projekta 

Investicijski troškovi i plan financiranja prema procjenama EIB-a: 

 

Investicijski trošak EUR m Plan financiranja EUR m % 

Vodoopskrba 39,5 Vlastita sredstva krajnjih 

korisnika 
 

36.40 
 

30,0 Odvodnja otpadnih voda 54,1 

 

Provođenje mjera u cilju 

povećanja efikasnosti/uštede 

 

10,0 

Ostala sredstva financiranja od 

drugih međunarodnih 

financijskih institucija i 

donatora 

24.90  20,5 

  Zajam EIB-a 60.00 49,5 

Nepredviđeni teh. troškovi 

Promjena cijena 

Kamata za vrijeme izgradnje 

5,2 

5,4 

7,1 

   

UKUPNO 121,3 UKUPNO 121.30 100,0 

 

Svaka općina iz tačke 2.1. treba pružiti dokaze, koji se mogu revidirati, o iznosima uloženim u ovoj 

oblasti u zadnje tri godine, koje će se tretirati kao vlastito učešće općine. Isto se odnosi na nove 

općine, samo što se period prethodnog investiranja pomjera dvije (2) godine unazad od predavanja 

zahtjeva. Općine su dužne, prema formularu EIB-a, sačiniti pregled tih iznosa i iste potvrditi posebnim 

aktom. Dokaz da su općine u navedenom periodu investirale u projekte vodoopskrbe i odvodnje 

otpadnih voda, dostavljaju općine izjavom općinskog načelnika prije potpisivanja Ugovora o kreditu. 

3.3. Vrijeme implementacije kreditnih sredstava Projekta 

Svi pod-projekti će se provesti u razdoblju od 2006.-2014. godine, uključujući i neke pod-projekte koji 

su u toku, a neke faze, kao npr. uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, mogu se realizirati po fazama 

(primarni, sekundarni, tercijarni tretman i sl.). Obzirom na uključivanje novih općina, moguće je 

prolongiranje roka implementacije. Korištenje kreditnih sredstava je odobreno produženjem Ugovora 

o kreditu između BiH i EIB-a zaključno sa 30.06.2014. godine.   

3.4. Uvjeti operativne održivosti podprojekata u eksploataciji 

Dokumentom o politici prosljeđivanja pored osnovnih elementata politike povrata troškova, kreditne 

sposobnosti, uključivanja novih općina, posebno je značajn dio koji definiše operativnu održivost KP 

kao sastavni dio u pripremi ugovora o kreditu. (član 1.04.1 (vi) Ugovora). 

FMPVŠ će u skladu sa obavezama definisanim članom 6.05 Ugovora, u cilju poticanja Općina, kao 

krajnjih korisnika i njihovih KP, pripremiti prijedloge politike operativne održivosti podprojekata. 

Mjere politike operativne održivosti će biti definisana za svaki podprojekt posebno i bit će sastavni dio 

Project Fiche-a 

U slučaju podprojekata koji stvaraju znatne dodatne troškove rada i održavanja, uključujući i 

podprojekte koji uključuju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, FMF u sporazume o 

prosljeđivanju kreditnih sredstava unosi uvjete kojima je cilj osigurati operativnu održivost i 

odgovarajući nivo povrata troškova na osnovu financijskih modela i sposobnosti zaduženja. 

FMF daje smjernice i podršku Krajnjim korisnicima u cilju utvrđivanja financijskih modela kojima će 

se odrediti odgovarajući nivoi povrata troškova kao i izračunati i opravdati određene tarife. 

U cilju ispunjavanja obaveza definisanih članom 6.05 7. odnosno Prilogom A2 Ugovora, FMPVŠ će 

EIB-u redovno dostavljati najnovije informacije o predviđanjima novčanog toka za KP kao nosioce 

pružanja komunalnih usluga i dostavljati liste indikatore učinka prema dogovoru, a najmanje jednom 

godišnje. Ovaj zahtjev prema općinama odnosno KP biće uključen u ugovor.  



 

8 od 18 

Smjernice za pripremu politike operativne održivosti uključujući: Modele pokrivanja troškova i 

Planove povećanja cijena usluga su priloženi kao Prilog 3.  

3.5.  Opis pod-projekta – Project Fiche  

Project Fiche predstavlja kratki opis pod-projekta koji je predmet Ugovora o kreditu i on je sastavni 

dio Ugovora. Prihvatanje Project Fiche-a od strane EIB je jedan od preduvjeta za potpisivanje 

Ugovora. Project Fiche se priprema u formi dostavljenoj od strane Banke, pripremaju ga općinski 

timovi za implementaciju projekta uz asistenciju PMU i tima za tehničku pomoć.  

Project Fiche treba da: 

 definira i opiše predloženi pod-projekt, 

 predstavi da pod-projekt ispunjava ciljeve Projekta, 

 pokaže da je pod-projekt tehnički izvodljiv, 

 pokaže da je pod-projekt financijski izvodljiv, 

 sadrži realističan i prihvatljiv plan operativne održivosti,  

 pokaže nepostojanje prepreke za implementaciju pod-projekta uključujući imovinsko pravna 

pitanja, pitanja izdavanja relevantnih dozvola i ostale dokumentacije u skladu sa 

zakonodavstvom FBiH i uvjetima Ugovora,  

 sadrži pripremljen plan implementacije uključujući plan nabavki. 

Formular Project Fiche-a se nalazi u prilogu dokumenta (Prilog 1) i predstavlja polaznu osnovu za 

pripremu Project Fiche-a, a konkretan obim tražene dokumentacije i analiza će se odrediti za svaki 

podprojekat posebno u zavisnosti od obima i kompleksnosti.  

Posebna pažnja se treba posvetiti definiranju plana postizanja operativne održivosti cjelokupnog 

sistema uključujući i nove objekte.  

Kroz ovaj dio Project Fiche-a općina treba da:  

 pokaže da je postizanje operativne održivosti moguće i da je usklađeno sa planom 

implementacije pod-projekta 

 definira mjere i aktivnosti koje će dovesti do postizanja operativne održivosti, a neke od mjera 

mogu biti: 

o povećanje efikasnosti poslovanja komunalnog preduzeća u segmentima koji nisu 

obuhvaćeni pod-projektom, na primjer: smanjenje gubitaka vode, potrošnje električne 

energije, povećanje stepena naplate na dijelovima sistema koji nisu predmet 

kandidovanog pod-projekta i slično 

o povećanje broja korisnika usluga 

o povećanje cijena usluga 

o povećanje stepena naplate 

o povećanje opće efikasnosti rada  

Prilikom pripreme plana postizanja operativne održivosti treba razlikovati dvije vrste investicionih 

troškova:  

 

 

 

 

I Investicije koje smanjuju ili ne utiču na operativne troškove  
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Općine mogu potpisati Ugovore o kreditu za pod-projekte (investicijske programe) koji ne utječu ili 

smanjuju troškove bez specifičnih dodatnih uvjeta ili obaveza financijske prirode koji premašuju one 

opisane naprijed. Kao orijentir, takve komponente su obično sljedeće: 

 Gravitacijska kanalizacija 

 Glavne vodovodne cijevi u urbanim sredinama 

 Mehaničko prečišćavanje otpadnih voda 

 Proizvodnja vode za piće koja se napaja i distribuira gravitacijski a koja zahtijeva minimalno 

pročišćavanje 

 Mehanizmi nisko-potisnog crpljenja 

 Flotaciona opskrbne vodospreme 

 Investicija povećavanja korisnosti kao što su učinkovitije pumpanje voda ili otpadnih voda, 

upravljanje pritiskom ili mjerenjem; 

 Mjere proizvodnje energije; 

 Mjere smanjenja potreba i mjerenje 

 

II Investicijski programi koji rezultiraju znatnim neto povećanjem operativnih troškova  

Neke od investicijskih komponenti koje rezultiraju znatnim neto povećanjem operativnih troškova su: 

 Biološko prečišćavanje otpadnih voda 

 Objekti za visoko potisno pumpanje otpadnih voda 

 Proizvodnja i distribucija vode za piće koja se pumpa ili zahtijeva veće pročišćavanje 

 Veća produženja mreže izvan urbanih područja u područja niske gustoće stanovništva  

Za investicijske programe sa znatnim neto povećanjem operativnih troškova kroz Ugovore  o kreditu, 

općine će preuzeti obavezu: 

 povećanja stepena naplate KP koji je naveden u Project Fishe-u; 

 povećanje tarifa komunalnih usluga prema Project Fishe-u.  

Potrebno je jasno naznačiti pretpostavke na kojima će biti zasnovane projekcije i navesti izvore 

podataka ili pojasniti pretpostavke (npr. "prosječni rast broja stanovnika, u skladu sa podacima 

Nacionalne agencije za statistiku").    

Povećanje efikasnosti/ušteda koje će nastati kao posljedica realizacije pojedinih komponenti pod-

projekta ili druge mjere mogu ublažiti potrebu za povećanjem cijena, analiza postizanja operativne 

održivosti odredit će do koje mjere je potrebno povećati cijene usluga kako bi održali odnosno dostigli 

operativnu održivost. 

Ukoliko analize pokažu da implementacija podprojekta neće zahtijevati povećanje cijena usluga ili to 

povećanje neće biti značajno usljed ostvarenih ušteda nastalih kao rezultat implementacuije 

podprojekta, isto treba jasno naznačiti i objasniti.  

 

3.6. Postupnost 

Pri pripremi Project Fiche-a i Ugovora o kreditu, potrebno je ostaviti prostora za fazno provođenje 

investicija, u skladu sa gore navedenim smjernicama i specifičnoj odredbi ugovora o kreditu da veća 

produženja kanalizacijskih mreža mogu zahtijevati obavezu u Ugovoru instaliranja objekata za 

pročišćavanje otpadnih voda u nekoj kasnijoj fazi.   

4. Uvjeti i kriteriji za prosljeđivanje sredstava kredita 

Uvjeti kredita su utvrđeni Ugovorom o financiranju između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i 

Hercegovine i EIB-a a to su: 

 

Dospijeće do 25 godine (uključen grace period) 

Grace period do 6 godina 
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Kamatna stopa Fiksna ili varijabilna 

Broj tranši 20 

Otplata Polugodišnja ili godišnja 

 

Gornji parametri će biti izabrani od strane FMF za svaku pojedinačnu tranšu i shodno tome 

primijenjeni nezavisno na svaku tranšu. 

Kreditna sredstva će se pod istim uvjetima prenijeti bez ikakvog dodatnog opterećenja na općine 

uključene u Projekt koje potpišu Ugovore o kreditu sa FMF. Sve financijske troškove po kreditu FMF 

će prenijeti na općine razmjerno njihovom učešću u odnosnim troškovima.    

4.1. Dokumentacija potrebna za potpisivanje Ugovora o kreditu sa općinama  

Potpisivanju Ugovora o kreditu sa općinama pristupit će se nakon što PMU dostavi FMF dostavi 

sljedeću dokumentaciju:  

- Odluku općinskog vijeća o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje za odnosni pod-

projekt; 

- Odluku o formiranju općinskog PIT-a (jedinice za implementaciju pod-projekta u 

općini), odnosno imenovanju članova, uz obavezno navedena imena rukovodioca PIT-

a i člana zaduženog za financijsko upravljanje implementacijom pod-projekta u 

općini; 

- Izjava Načelnika Općine da je općina u periodu  u zadnje tri godine investirala u 

projekte vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, odnosno za nove općine u periodu 

dvije godine unazad od apliciranja za uključivanje u Projekt.  

- Izjava Načelnika da će Općina u svrhu realizacije Projekta osigurati sredstva lokalnog 

učešća u iznosu navedenom u Project Fiche-u. 

- Izjava Načelnika da će Općina u svrhu realizacije Pod-projekta osigurati sredstva za 

plaćanje carina, poreza, pristojbi, kamata, bankovnih troškova, troškova razlike u 

promjeni valute i svih drugih dadžbina;  

- Dokaz o pribavljenim dozvolama ili garancija Općine da će blagovremeno biti 

pribavljene sve neophodne dozvole, uključujući i rješenje imovinsko-pravnih odnosa 

sukladno sa važećim zakonom ukoliko je to potrebno za implementaciju Pod-projekt,  

- Izjava Načelnika da će Općina u svrhu realizacije Projekta osigurati sredstva za 

plaćanje PDV-a, uz predviđeni povrat sredstava.  

- Pribavljene dozvole ili garancija općine da će blagovremeno biti pribavljene sve 

neophodne dozvole, uključujući i rješenje imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa 

važećim zakonom ukoliko je to potrebno za pod-projekt,  

- Project Fiche – opis projekta po formularu Banke;  

- Provedbeni plan i/ili plan nabavke 

Također uvjet za potpisivanje Ugovora o kreditu sa općinama je da odnosna općina kao korisnik 

ranijeg kreditnog zaduženja uredno izvršava ugovorom utvrđene obaveze u pogledu otplate kredita, 

kao i obaveze utvrđene Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH. 

4.2. Administrativni uvjeti za povlačenje kreditnih sredstava  

Uvjeti za povlačenje tranši su definirani u Financijskom ugovoru  između Bosne i Hercegovine i EIB. 

U pogledu I tranše po članu 1.04.1. Ugovora, a ispunjenje uvjeta treba da osigurati MFiT BiH, 

Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde, FMPVŠ i FMF. 
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U pogledu svih tranši i zahtjeva po članu 1.04.2. Ugovora ispunjenje uvjeta treba da osiguraju FMPVŠ 

- Općine, FMF i MFiT BiH, a u pogledu zadnje tranše za ispunjavanje uvjeta je zaduženo MFiT BiH. 

Koordinaciju navedenih organa odnosno i svih aktivnosti kojima se osiguravaju uvjeti i potrebna 

dokumentacija za povlačenje tranši vrši PMU - jedinicu za upravljanje implementacijom Projekta pri 

FMPVŠ.  

Iz ovih uvjeta i obaveza proizlaze obaveze PMU da, na osnovu informacija koje dobije od krajnjih 

korisnika (Općina i PIT-ova), blagovremeno prije zahtjeva za tranšu pripremi traženu dokumentaciju.  

Po osiguranju uvjeta i dokumentacije za isplatu svake od tranši, FMF putem MFiT BiH upućuje 

zahtjev za transfer sredstava po utvrđenoj proceduri.  

4.3. Procedure pripreme i podnošenja zahtjeva za isplatu kreditnih sredstava 

Kreditna sredstva u iznosu od 60 miliona EUR-a, pozajmljivat će se Bosni i Hercegovini u tranšama. 

MFiT BiH će, u ime Federacije Bosne i Hercegovine, otvoriti specijalni račun za ovaj Projekt na koji 

će se povlačiti kreditna sredstva u tranšama. Podnošenje zahtjeva za isplatu kreditnih sredstava, 

odnosno povlačenja tranši podrazumijeva sljedeće: 

1. Na temelju projiciranih potreba PIT-ova za sredstvima PMU će vršiti procjenu potrebnih 

sredstava za svaku tranšu i zahtjev za isplatu sa potrebnom dokumentacijom po Ugovoru 

prosljeđivati FMF-u.  

2. Nalog za povlačenje kreditnih sredstava na naprijed navedeni specijalni račun Projekta, 

prema EIB-u izdavat će MFiT BiH, a po osnovu zahtjeva FMF-a za povlačenje odnosne 

tranše.  

3. Sredstva sa specijalnog računa povlačit će se na osnovu naloga koji će biti potpisan od 

strane ovlaštenih predstavnika FMF i FMPVŠ.  

4.4. Tehnički uvjeti za odobrenje prosljeđivanja kreditnih sredstava  

Za prosljeđivanje sredstava (plaćanje) za izvršene poslove, uvjet je potpisan ugovor općine sa 

projektantom/izvođačem/konsultantom (podugovor) dostavljen PMU uz sljedeću dokumentaciju:  

1. Izjava Općine o odgovornosti za provođenje svih tenderskih procedura u skladu sa 

Vodičem za nabavke Europske investicijske banke, uz koju se kao dokaz PMU dostavlja 

sva dokumentacija vezana za proceduru nabavku usluga koje su predmet podugovora.  

2. Za prosljeđivanje sredstava za konsultanstske usluge dostavlja se nalog potpisan od strane 

ovlaštenih potpisnika iz FMPVŠ i FMF u prilogu kojeg je – situacija i izvještaj 

konsultanta u skladu sa uvjetima plaćanja definiranim u podugovoru, ovjerena od strane 

Općine (PIT), potvrđena od strane PMU.  

3. Za prosljeđivanje sredstava za izvođače dostavlja se nalog potpisan od strane ovlaštenih 

potpisnika iz FMPVŠ i FMF u prilogu kojeg je:  

 situacija izvedenih radova koju je ovjerio nezavisni nadzor (jedinstven/centralizirani 

nadzor) odobrena od strane općine (PIT), , a potvrđena od  strane PMU-a  

 kod avansnog plaćanja, ugovor sa izvođačem na temelju kojeg se ispostavlja zahtjev 

za plaćanje 

4. Za prosljeđivanje sredstava za nadzor dostavlja se nalog potpisan od strane ovlaštenih 

potpisnika iz FMPVŠ i FMF u prilogu kojeg je – situacija i izvještaj nadzora u 

odgovarajućem worksheet-u u skladu sa uslovima plaćanja definiranim u podugovoru, 

ovjerena od strane Općine (PIT) i potvrđena od strane PMU-a .  

5. Po zaprimanju navedene dokumentacije, odnosno situacije i izvještaja za izvršene poslove 

(projektanta/izvođača/ konsultanta), iste ovjeravaju zadužene osobe u općinskim PIT-

ovima i prosljeđuju PMU, gdje iste potpisuje  tehnička osobe zadužena za kontrolu 

namjenskog utroška sredstava, određena od strane PMU. PMU priprema nalog za isplatu 

sa specijalnog računa i takav nalog, potpisan od strane ovlaštenog potpisnika iz FMPVŠ 
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prosljeđuje na potpis ovlaštenom potpisniku u FMF-u. Potpisan nalog za isplatu FMF će 

dostaviti banci kod koje je otvoren specijalni račun.   

Isplate sa specijalnog računa vršit će se direktno na račune dobavljača (projektanta/izvođača/ 

konsultanta) za izvršene poslove. Općine su obavezne da osiguraju sredstva za PDV. 

6. Jedinstven (centraliziran) nadzor 

 
Po zahtjevu EIB-a od 11.9.12. uvodi se jedinstven (centralizirani) nadzor nad izvođenjem radova – 

jedan konsultant ima obvezu vršenja nadzora nad svim radovima po svim općinama uključenim u 

WATSAN Projekt. Prvih šest općina koje imaju zaključen ugovor o kreditu, nakon završetka 

natječajnih procedura koje su u tijeku, čije izvođenje radova prati nadzor odabran po već provedenim 

procedurama, iste će se prilikom izvođenja novih radova uključiti u jedinstven nadzor. Usluge 

pružanja tehničke pomoći će se obavljati na bazi zahtjeva općina i odobrenja PMU-a. 

Procedura za odabir Konsultanta koji će vršiti jedinstven (centraliziran) nadzor će biti sprovedena po 

Vodiču za nabavke EIB-a, ugovor po FIDIC „Bijela knjiga“, a obavit će FMPVŠ.  

Procedura za dodjelu Ugovora konsultantu za jedinstven (centralizirani) nadzor nad izvođenjem 

radova će se odvijati na sljedeći način: FMPVŠ će potpisati Okvirni ugovor za usluge jedinstvenog 

(centraliziranog) nadzora, nakon toga će svaka općina po uključivanju u Projekt potpisati 

podugovor/aneks Okvirnog ugovora. 

           

5.1. Plaćanje usluga Konsultanta za Jedinstven (centraliziran) nadzor 

Plaćanje po ugovoru Jedinstvenog nadzora će biti osigurano iz kreditnih sredstava u skladu sa 

Ugovorima o kreditnom zaduženju koje su općine potpisale sa Federalnim ministarstvom financija,. 

Sredstva granta se ne mogu koristiti za gore navedena plaćanja jer isto nije dozvoljeno u skladu sa 

Ugovorima o grantu potpisanim između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke.  

6. Instrumenti osiguranja naplate kredita 

U svrhu osiguranja naplate potraživanja, Općine korisnice kredita, će potpisom supsidijarnog ugovora 

potvrditi da su suglasne da FMF može, u slučaju da Općina ne ispunjava svoje obveze preuzete 

kreditom, direktno sa računa javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine naplatiti svoja 

potraživanja, i to iz dijela prihoda koji pripadaju Općini.  

Općine su dužne u roku od 7 dana od potpisa ugovora sa FMF-om dostaviti FMF-u  (19) vlastitih 

bjanko propisno potpisanih i ovjerenih mjenica sa klauzulom „bez protesta“ i mjeničnom izjavom 

potpisanom i ovjerenom od strane ovlaštenog lica Općine. 

Suspenzija, otkazivanje kredita  

Ako pravo Federacije BiH na isplatu kredita bude suspendovano ili ukinuto od strane EIB-a, pravo 

općine na isplate kredita će isto tako i istovremeno biti suspendovano i otkazano, u zavisnosti od 

slučaja. 

U slučaju da nepredviđene okolnosti dovedu do zastoja u implementaciji pod-projekata u općinama 

FMF može u svakom trenutku otkazati dio ili cjelokupan kredit odobren općini i predložiti FMPVŠ 

alokaciju sredstva na druge korisnike.  

  

7.  Odgovornost, izvještavanje i monitoring  

7.1.  Odgovornosti PMU  

1. Opće upravljanje projektom. PMU je odgovoran za upravljanje ukupnom 

implementacijom Projekta.    
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2. Ugovori o kreditu sa općinama. PMU je odgovoran da koordinira pripremu i finalizaciju 

dokumentacije definirane u tački 4.1. ovog dokumenta.  

3. Podrška implementaciji pod-projekata. Pod-projekte će implementirati PIT-ovi u 

općinama uz koordinaciju i monitoring PMU. U skladu sa potrebama implementacije pod-

projekata općine i PIT-ovi mogu predvidjeti potrebnu tehničku pomoć kao dio pod-

projekta. Dio tehničke podrške koja će biti osigurana za Projekt putem grant sredstava 

koordinirat će PMU u skladu sa uvjetima ugovora o grantu i potrebama Projekta. PMU je 

odgovoran da vrši monitoring provođenja procedura i ugovaranja nabavki u skladu sa 

odredbama iz člana 6. Ugovora. U cilju koordinacije aktivnosti na implementaciji Projekta 

PMU će pripremiti Uputstvo/Vodič  za implementaciju Projekta, Vodič za procedure 

nabavki Projekta, Vodič za financijsko upravljanje projektom.   

4. Financijsko upravljanje Projektom. PMU na osnovu zahtjeva PIT-a i dokumentacije iz 

tačke 4.3. priprema naloge za isplate sa svim pratećim dokumentima koji se zahtijevaju i 

osiguravaju njihovo potpisivanje od ovlaštenih potpisnika FMPVŠ i FMF. Financijska 

sredstva se direktno prenose sa specijalnog računa na račune izvođača/konsultanta. PMU 

je odgovoran da pravovremeno pokrene ove i druge financijske aktivnosti u skladu sa 

uslovima Ugovora.    

5. Pregled napredovanja implementacije. PMU će koordinirati pregled napretka 

implementacije svakog pod-projekta u općinama na osnovu provedbenih planova 

definiranih u Project Fiche-u u skladu sa članom 6. Ugovora. Općine su dužne u skladu sa 

Ugovorom redovno, kao i na zahtjev, dostavljati PMU izvještaje o napretku postignutom u 

implementaciji pod-projekata.  

6. Izvještavanje. PMU je odgovoran za izradu izvještaja prema EIB-u u skladu sa uslovima 

Ugovora, kao i po zahtjevu prema FMF-u. Odgovornosti uključuju određivanje polaznih 

podataka, ažuriranje baze podataka za monitoring, te verifikaciju podataka koje općine 

budu dostavljale PMU, sukladno zahtjevima izvještavanja navedenih u stavu 6.3.   

7. Dodatna podrška. Za potrebe implementacije pojedinih pod-projekata PMU može od 

FMPVŠ zatražiti dodatno angažiranje tehničke i materijalne podrške Agencija za vodna 

područja.  

7.2. Odgovornosti općina 

1. Pripremanje i implementacija pod-projekata. Općine će, kao krajnji korisnici imati 

vodeću odgovornost za pripremanje i implementaciju pod-projekata kao i nad  samom 

realizacijom svih aspekata pod-projekta. Uz podršku PMU, PIT-ovi koji će biti 

uspostavljeni u općinama biće odgovorni za pripremanje pod-projekata, uključujući 

identifikaciju, tehničku dokumentaciju, tendersku dokumentaciju, provođenje tendera, te 

konačno izvršavanje ugovornih obaveza sa ugovaračima. Općine su također odgovorne da 

osiguraju i dostave dokumentirane dokaze PMU-u o napretku, efektima pod-projekata i 

ispunjavanju uvjeta operativne održivosti sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda 

ostvarenih tokom realizacije pod-projekta, a u skladu sa Ugovorima o kreditu (definirano 

u Project Fiche-u).  

2. Nabavka. Općinski načelnik će imenovati osobe iz predmetne Općine kao članove 

Komisije za evaluaciju ponuda. Evaluaciju nabavki će vršiti komisija za evaluaciju koja će 

biti formirana u sastavu: a)  tri člana iz predmetne Općine i b) dva člana iz FMPVŠ-a 

(PMU). Procedura evaluacije tenderskih ponuda je opisana u Vodiču za procedure 

nabavki Projekta. 

 
3. Financijsko upravljanje pod-projektom. U skladu sa Ugovorom PIT-ovi prema 

implementaciji pod-projekta pripremaju zahtjeve za plaćanje ugovarača i dostavljaju ih 

PMU radi dalje obrade. Po okončanju ugovora PIT-ovi dostavljaju izvještaje PMU o 

zadovoljavajućem izvršenju ugovora.  
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4. Monitoring i izvještavanje o napretku implementacije projekta. Općine će sprovoditi 

monitoring implementacije pod-projekata i izvještavat će PMU o napretku postignutom u 

implementaciji u odnosu na polazne indikatore kao što je navedeno u stavku 6.3.  

7.3. Izvještavanje  

BiH kao Zajmoprimac ima ugovorne obaveze da dostavlja EIB-u redovne izvještaje kako je definirano 

u Ugovoru. Pored toga, procedure korištenja kreditnih sredstava međunarodnih financijskih institucija 

u Federaciji BiH podrazumijevaju dostavljanje kvartalnih izvještaja o implementaciji projekata FMF-

u. Za organizovanje izrade izvještaja koji se dostavljaju EIB-u i FMF-u, a vezano za implementaciju 

Projekta i  pod-projekata, zadužen je PMU.  

 

Izvještavanje prema EIB-u  

1. Tekuća izvještavanja podrazumijevaju obavezu da Zajmoprimac dostavlja Banci redovne 

polugodišnje izvještaje koji sadrže sljedeće informacije: 

· Kratka obavijest o tehničkom opisu, objašnjavajući razloge značajnijih promjena nasuprot 

početnog okvira tehničkog opisa ukoliko su iste učinjene; 

· Obavijest o datumu završetka svake od glavnih projektnih komponenti, obrazlažući bilo 

koju eventualnu odgodu; 

· Obavijest o trošku projekta, objašnjavajući razloge za bilo koje eventualno povećanje 

troškova nasuprot početnim budžetiranim troškom; 

· Opis svakog većeg problema koji ima utjecaj na okoliš; 

· Obavijest o procedurama nabavke (van EU); 

· Obavijest o planiranom potrebama za sredstvima i njihovom korištenju;  

· Svako značajnije pitanje koje se javi i svaki značajniji rizik koji može utjecati na 

funkcioniranje projekta; 

· Svaki pravni spor vezan za projekt koji se eventualno bude vodio; 

· Posebna pitanja koja se tiču pojedinačnih pod-projekata. 

Polugodišnji izvještaji dostavljaju se najkasnije do 1. marta i do 1. septembra. 

2. Srednjoročni pregled, koji pored ostalog obuhvata: cjelokupni tok Projekta, događanja u 

sektoru; (ove izvještaje daje FMPVŠ), pregled efektivnosti i efikasnosti procedura, se daje kod 

isplate sredstava, kada ukupni iznos dodijeljenih sredstava bude veći od 50% ukupnog iznosa 

kredita, a najkasnije dvije (2) godine nakon potpisivanja ugovora o kreditu.  

3. Redovno obavještavanje o projekcijama novčanog toka, KP godišnje dostavlja PMU 

projekcije novčanog toka i pokazatelje učinka (indikatore), u skladu sa Ugovorom o kreditu 

(definirano u Project Fiche-u). 

4. Izvještaj o završetku Projekta uključuje: 

· Kratki opis tehničkih karakteristika projekta po završetku, objašnjavajući razloge za svaku 

značajniju promjenu; 

· Datum završetka svake od glavnih projektnih komponenata, objašnjavajući razloge za 

svaku eventualnu odgodu; 

· Završni trošak projekta, objašnjavajući razloge za svako eventualno povećanje troškova 

naspram budžetiranom trošku; 

· Broj novih radnih mjesta otvorenih projektom: i radna mjesta tijekom provedbe i stalna 

nova radna mjesta; 

· Opis svakog većeg pitanja koje utječe na okoliš;  

· Obavijest o procedurama nabavke (izvan EU); 

· Obavijest o potražnji ili korištenju projekta i komentari; 

· Svako značajnije pitanje koje se javilo i svaki značajniji rizik koji može utjecati na 

funkcioniranje projekta;  

· Svaki eventualni pravni spor vezan za projekt.  

  Ovaj izvještaj dostavlja se Banci šest (6) mjeseci nakon posljednje isplate. 
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Izvještavanje prema FMPVŠ i FMF-u  

Pored naprijed navedenih izvještaja prema EIB-u, PMU će sačinjavati kvartalne izvještaje o projektu i 

dostavljati ih FMPVŠ i FMF-u, a Vladi FBiH u skladu sa važećim propisima i instrukcijama. 

Kvartalni izvještaji PMU izrađivat će se na bazi tromjesečnih izvještaja općinskih PIT-ova koje su oni 

dužni dostavljati PMU-u. PMU će također pripremati IP obrasce kao formu izvještavanja za FMF. 

Ukoliko je zahtijevano PMU će pripremati izvještaje i informacije Ministru FMPVŠ i Vladi FBiH.  

Izvještavanje općinskih PIT-ova prema PMU 

PMU će izrađivati tromjesečni izvještaj  na bazi mjesečnih izvještaja općinskih PIT-ova. Sadržaj ovih 

mjesečnih izvještaja koje će izrađivati PIT-ovi u općinama biće definiran od strane PMU u skladu sa 

uslovima Ugovora. Ovi izvještaji su obavezujući za realizaciju pod-projekta, te pripremljeni na način 

opisan u Vodiču za implementaciju Projektom.  

U svim ugovorima o kreditu od općina će se zahtijevati da se osigura najmanje godišnje (a po potrebi i 

šestomjesečno) izvještavanje o minimalnom nivou predviđeni plan novčanog toka. Ovaj plan 

predviđanja se treba prikazati u tabelarnom formatu (preporuka: Microsoft Excela) i treba obuhvatiti 

period od posljednje godine dostupnih revidiranih računa i četiri (4) godine naprijed. Iznosi se mogu 

predstaviti u stalnim cijenama (tj. bez inflacije). U plan se također trebaju uvrstiti odgovarajući 

konkretno realizirani iznosi za godine počevši od 2012.g. Okvirni prijedlog tog formulara je dat u 

Prilogu 2.  

 

8.  Lista priloga  

1. Prilog: Indikatori rada općinskih komunalnih preduzeća 

2. Prilog: Pregled korištenja instrumenta povrata troškova 

 

 

 

 
 

 



 

16 od 18 

 PRILOG 1. 

Indikatori rada općinskih komunalnih preduzeća 
 

 

 Indikatori Jedinica 

1. Predviđeni broj stanovnika obuhvaćen pod-projektom no. 

2. Indikatori obuhvata   

2.1 Pristup vodovodu (urbana)  % 

2.2 Pristup vodovodu (ruralna)  % 

2.3 Pristup kanalizaciji (urbana)  % 

2.4 Pristup kanalizaciji (ruralna)  % 

3. Proizvodnja vode  000/m
3
 

4. Prodaja vode   

4.1. Domaćinstva 000/m
3
 

4.2. Komercijalni potrošači 000/m
3
 

4.3. Industrijski potrošači 000/m
3
 

5. Neobračunata voda (gubici vode)  % 

6. Odnos: mjereni priključci /ukupni priključci   

6.1 Domaćinstva % 

6.2 Komercijalni potrošači % 

6.3 Industrijski potrošači % 

7. Odnos: prodata mjerena voda / ukupno prodata % 

8. Postotak naplate: omjer naplata / ispostavljeni računi % 

9. Cijene usluga / tarife  

9.1 Domaćinstva KM/m
3
 

9.2 Komercijalni potrošači (mala privreda) KM/m
3
 

9.3 Industrijski potrošači KM/m
3
 

9.4 Institucije KM/m
3
 

10. Analiza prihoda  

10.1 Prihodi od vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda KM 

10.2. Ostali prihodi KM 

11. Analiza troškova  

11.1. Operativni troškovi  KM 

11.2. Troškovi održavanja KM 

11.3. Ostali troškovi (npr. nova ulaganja) KM 

11.4. Financijski troškovi (npr. dugovi, otplata kredita)   

12. Budžetirana općinska ili druga vanjska pomoć  KM 

13. Neto novčani tok KM 
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PRILOG 2. 

 

 

Pregled korištenja instrumenta povrata troškova 
 

- Povrat troškova pruža podatke o višegodišnjem novčanom toku izdataka i 

financijskih sredstava za jedan ili više projekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 

voda na lokalnom/regionalnom nivou. 

- Model povrata troškova koristi prilično jednostavnu i jasnu metodologiju koja je 

objašnjena na sljedećem dijagramu. 

 

Instrument povrata troškova – osnovna načela 

- iterativni proces pripreme planova financiranja i povrata troškova  

- obično je potrebno nekoliko iteracija da se definiraju realni i održivi planovi povrata 

troškova 

- korisnik za svaki korak iteracije definira novi "SCENARIJ" mijenjajući parametre 

scenarija 

 

Financijski model se sastoji od sljedećih koraka: 

 

KORAK 1 – predanaliza modela / analiza ulaznih podataka 

KORAK 2 – procjena financijske praznine u pogledu rada i održavanja 

KORAK 3 – razrada scenarija – definiranje mjera  

KORAK 4 – procjena rezultata scenarija  

KORAK 5 -  prilagodba ulaznih podataka (ponovno razmatranje investicijskih troškova i 

povezanih troškovi rada i održavanja) / definiranje novih scenarija  

 

Ponoviti proces u dovoljnom broju iteracija, ukoliko je potrebno. 

 

Ključni dijelovi procjena povrata troškova su:  

 

Predanaliza modela /analiza ulaznih podataka  

 

 postojeće namicanje financijskih sredstava 

- izvori financiranja investicija  

- prihodi od usluga  

- tri tipa potrošača 

 domaćinstva  

 industrija i komercijalna poduzeća 

 ostali potrošači (javne institucije, vladine i državne institucije i organizacije te ostali) 

Prihodi definirani po 

 cijeni usluga 

 fakturiranom iznosu 

 naplaćenom iznosu 

- uštede na troškovima kao rezultat intervencije projekta i bolje učinkovitosti 

sistema i komunalnog poduzeća  

Analiza platežne moći domaćinstava  

- godišnji prosječni prihod po članu domaćinstva  

- postotak postojećih troškova za usluge vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda 

kao postotak prihoda člana domaćinstva  
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- predviđen (ciljan) postotak prihoda za usluge vodoopskrbe i odvođenja 

otpadnih voda 

- predviđanje rasta prihoda slijedi stvarni rast BDP (stvarni rast BDP = 

nominalni rast BDP – inflacija)  

 

Razrada scenarija  

 

 novi izvori investicija identificirani i procijenjeni (budžetski transferi, krediti, 

grantovi…) 

 

 

 razrađena nova tarifna politika 

- poboljšana stopa naplate  

- uklonjene unakrsne subvencije između različitih grupa potrošača 

- povećane tarife domaćinstava do nivoa platežne moći  

- ponovno procijenjene tarife ostalih grupa potrošača. 

 

U konačnici, na temelju već objašnjene analize i koraka, korisnik će moći provoditi procjenu 

povrata troškova i razradu scenarija u Excel tabelama.  

 

 

Utvrđene projektne komponente 

 

Definirani projektni ciljevi 

 

Procijenjeni troškovi rada i održavanja 

 

Utvrđeni postojeći izvori financiranja 

 

Procijenjeno trenutno namicanje sredstava (prihodi)  

 

UTVRĐENA PRAZNINA U POVRATU TROŠKOVA 

PRAZNINA U FINANCIRANJU TROŠKOVA RADA I ODRŽAVANJA = TROŠAK RADA I ODRŽAVANJA  – 
FINANCIJSKA SREDSTVA TRENUTNO NA RASPOLAGANJU 

 

 

PRAZNINA U FINANCIRANJU RADA I 

ODRŽAVANJA: 

 Procijenjena platežna moć 

 Procijenjena tarifna struktura 

 Procijenjena stopa naplate 

 Procijenjena operativna neučinkovitost 

 

 

UTVRĐENE MJERE POVRATA TROŠKOVA: 

 Povećanje tarifa do granica platežne moći 

 Dodatni prihodi kao rezultat provedbe projekta 

(povećanje broja potrošača) 

 Poboljšanja stope naplate 

 Aktivnosti povećanja ušteda i učinkovitosti 

 

UTVRĐEN PLAN POVRATA TROŠKOVA 


